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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 15 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 10 g

Rimozione di pavimenti interni 10 g

Rimozione di serramenti esterni 10 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 273 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 24 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 28 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 25 g

Demolizione di pareti divisorie 15 g

Demolizione di scale in c.a. 12 g

Demolizione di scale in muratura 5 g

Demolizione di solaio in c.a. 7 g

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 8 g

Demolizione di tompagnature 11 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici5 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di esplosivi5 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici6 g

Taglio di muratura a tutto spessore 10 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 10 g

Taglio parziale dello spessore di muratura 23 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 60 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 15 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio 11 g

Cuci scuci 9 g

Consolidamento strutture di fondazione 16 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 13 g

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 16 g

Inserimento trasversale in murature di isolanti 12 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature12 g

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a. 10 g

Perforazioni in elementi opachi 10 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 11 g

Posa di tiranti verticali in acciaio armonico 17 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 15 g

Realizzazione di un foro nel solaio 12 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 11 g

Ripristino di cls di balconi e logge 12 g

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni  di malta 15 g

Rinforzo di murature con rete in carbonio 13 g

Rinforzo di strutture in c.a. con rete in carbonio 22 g

OPERE STRUTTURALI 104 g

ACCIAIO 35 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo35 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 17 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 15 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 15 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo14 g

CEMENTO ARMATO 84 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 40 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 43 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione35 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione31 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato33 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione26 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione30 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 29 g

MURATURA 33 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 26 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione8 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione6 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione9 g

Realizzazione di murature esterne 10 g

Realizzazione di volte in muratura 11 g

Costruzione di pilastri in muratura 9 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 43 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 25 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate13 g

Formazione di massetto per balconi e logge 22 g

Formazione di massetto per coperture 20 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 22 g

Impermeabilizzazione di coperture 16 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 16 g

Posa di lucernario 12 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 10 g

Posa di pavimenti su coperture piane 28 g

Posa di pavimento galleggiante su coperture piane 29 g

Posa di ringhiere e parapetti 29 g

Posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura 27 g

Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idrico su copertura28 g

Realizzazione di opere di lattoneria 25 g

OPERE IN FACCIATA 41 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 19 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 31 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a. 30 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata27 g

Realizzazione di tompagnature 19 g

Tinteggiatura di superfici esterne 27 g

OPERE INTERNE 87 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 35 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 21 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 17 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 43 g

Posa di pavimenti per interni 46 g

Posa di rivestimenti interni 47 g

Posa di serramenti interni 33 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 75 g

Realizzazione di divisori interni 39 g

Tinteggiatura di superfici interne 23 g

IMPIANTI 49 g

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 46 g

Posa macchina di condizionamento 28 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)35 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 30 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 30 g

Realizzazione di impianto ascensore 26 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 42 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 35 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 43 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 40 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 41 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche25 g

Smobilizzo del cantiere 13 g
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